18-12-2012 Henriettewaard- toets ontwerp aan de eisen

datum
toelichting - verwerking in het
nr formulering status ontwerp bron opmerking
HW1 Bevers dienen niet te worden verstoord. Er zitten bevers in |eis Gemeente Den Bosch
het gebied rondom Gewande en de Henriettewaard. Voor
realisatie dient te worden gecontroleerd of er een
beverburcht aanwezig is (in het struweel). Dit wordt opgenomen in de 2.2.2_KRW3_BilaDenBosch
contracteisen naar de aannemer. _17092012_D1.0
HW?2 De monding van de Dieze valt onder het convenant eis Waterschap Aa en
Beekmondingen. Herinrichting van het gebied mag niet Maas
strijdig zijn met de doelstellingen voor
beekmondingenherstel. Wellicht zijn de doelen voor de harde bekleding is hier deels
natuurvriendelijke oevers en beekmondingenherstel juist verwiijderd, waardoor voldaan aan 2.2.2_KRW3_BilaAaenMaas
goed te combineren. beide doelstellingen _08082012_DP1.0
HW3 Voor de Henriéttewaard/Diezemonding wordt gestreefd eis Natuurmonumenten |2.2.2_KRW3_BilaNatuurbe
naar één eindbeheerder. Een deel van de ontwikkeling heerdersBrabantGelderlan
vindt plaats op particulier eigendom. opgenomen in beheerplan d 09082012 _D1.0
HW4 De kop van de Henriéttewaard dient behouden te blijven |eis De kop van de Henriéttewaard is  |Waterdistricten
om geen negatief effect te hebben op de uitstroom van de in hoogte behouden zodat er geen |Rijkswaterstaat
gekanaliseerde Zuid-Willemsvaart. negatieve effect voor de 2.2.2_KRW3_BilaWaterdist
scheepvaart is te verwachten ricten_08082012_D1.0
HW5 Het gebied mag 1 keer per jaar onder water staan. eid Dit wordt opgenomen in het notulen gebiedssessie
beheerplan en is gefaciliteerd RWS en Waterschap Aa [Henriéttewaard september
door hoogte van de drempel en Maas 2012
HW6 Het toegangspad moet 3 meter breed zijn. Het moet niet gehonoreerd In het ontwerp is geen ruimte voor |Natuurmonumenten
bereikbaar zijn met een trekker met aanhanger (voor een beheerpad van drie meter.
maaien of klepelen). Beheer door middel van natuurlijk notulen gebiedssessie
maaibeheer en/of toegang vanaf Henriéttewaard september
het water 2012
HW7 De taluds van de geul (Bredase) moeten van bovenaf eis Natuurmonumenten |notulen gebiedssessie
beheerd kunnen worden. Dit is verwerkt in het ontwerp en Henriéttewaard september
is opgenomen in het beheerplan 2012
HWS8 In het ontwerp dienen maatregelen te worden genomen wens Dhr. Van Gendt

die overlast met jetski’s voorkomt.

De toegang vanaf het water onder
normale afvoeren wordt voor de
watergebonden recreatie wordt
ontmoedigd door stenen of
paaltjes aan te brengen

Natuurmonumenten
en RWS

Overdracht
uiterwaardbrede trajecten
KRW3




HW9 is reeds rekenkundig aangetoond
in rapport van DHV 2010,
herberekening hiervoor niet nodig
omdat de relevante
uitgangspunten voor de
toetsberekening zijn in huidig
ontwerp niet gewijzigd, reeds
De stabiliteit van de waterkering moet gewaarborgd geaccepteerd/ goedgekeurd door |waterschap Aa en uit factsheet project bij
blijven eis Waterschap Aa en Maas Maas gunning 2012
HW10
de harde bekleding is hier deels
Het streefbeeld beekmondingen moet aangehouden verwijderd, waardoor voldaan aan |waterschap Aa en uit factsheet project bij
worden in het ontwerp wens/eis beide doelstellingen Maas gunning 2012
HW11 Realisatie Diezemonding als KRW maatregel moet wordt meegenomen in waterschap Aa en uit factsheet project bij
meegenomen worden in de plan eis contractdocument Maas en RWS gunning 2012
HW12 er zijn geen belemmeringen in
Dieze aangebracht (geen
negatieve verandering ten
opzichte van de oorspronkelijke
situatie, tevens beheer (zie waterschap Aa en uit factsheet project bij
Doorstroming Dieze mag niet gehinderd worden eis beheerplan) hierop toegerust Maas gunning 2012
HW13 De visie Maasuiterwaarden moet meegenomen in het reeds in ontwerp van Jos uit factsheet project bij
ontwerp eis Rademakers verwerkt Gemeente Den Bosch |gunning 2012
HW14 Deze doelstelling is als
ontwerprandvoorwaarde al visie en voorontwerp Kop
De landschappelijke kwaliteit van de Henriéttewaard moet verwerkt in het ontwerp van Jos van de Henriéttewaard en
verbeteren gecombineerd met de ontwikkeling van de Rademakers en is vastgelegd in de Diezemonding oktober
natuurwaarden eis beheerplan Gemeente Den Bosch |2009
HW15 visie en voorontwerp Kop
van de Henriéttewaard en
Op de zuid,- en noordpunt van de Henriéttewaard zijn Dit is gewaarborgd middels Diezemonding oktober
"pleisterplaatsen” voor vogels wenselijk wens openheid van de zuid en oostpunt |Gemeente Den Bosch (2009
HW16 visie en voorontwerp Kop
van de Henriéttewaard en
aanleg van de fietsbrug tussen de Dieskant en De Dieskant ligt buiten het Diezemonding oktober
Henriéttewaard moet mogelijk zijn eis projectgebied Gemeente Den Bosch |2009
HW17 visie en voorontwerp Kop
van de Henriéttewaard en
de dijk langs Oude Dieze moet bereikbaar zijn voor Geen beperkingen vanuit het Diezemonding oktober
wandelaars wens ontwerp Gemeente Den Bosch |2009
HW18 visie en voorontwerp Kop
van de Henriéttewaard en
aanleg van de fietspad op de dijk langs het Henriettekanaal Geen beperkingen vanuit het Diezemonding oktober
moet mogelijk blijven/ zijn wens ontwerp Gemeente Den Bosch |2009
HW19 visie en voorontwerp Kop
De ontwikkeling van de Dieze als robuuste ecologische van de Henriéttewaard en
verbinding tussen de Maas en het midden Brabantse Dit is mogelijk door natuurlijke waterschap Aa en Diezemonding oktober
stroomgebied van de Dommel en de Aa moet mogelijk zijn |eis inrichting van de Dieze Maas 2009




HW20 Deze doelstelling is als
ontwerprandvoorwaarde al visie en voorontwerp Kop
verwerkt in het ontwerp van Jos van de Henriéttewaard en
Ontwikkeling van de monding van de Dieze als Rademakers en is vastgelegd in de |waterschap Aa en Diezemonding oktober
Zandwaaiermonding is wenselijk eis beheerplan Maas 2009
HW21 Dijken vallen buiten het
projectgebied en de toegang voor visie en voorontwerp Kop
Het beheer van de dijken moet mogelijk zijn door natuur natuurvriendelijk beheer wordt van de Henriéttewaard en
vriendelijk beheer (extensieve schapenbegrazing of vanuit het ontwerp niet waterschap Aa en Diezemonding oktober
maaibeheer) eis belemmerd Maas 2009
HW22 Deze doelstelling is als
ontwerprandvoorwaarde al visie en voorontwerp Kop
betrekking van de kop van Henriéttewaard in de verwerkt in het ontwerp van Jos van de Henriéttewaard en
programma MeerMaas in kader van ontwikkeling van Rademakers en is vastgelegd in de Diezemonding oktober
dynamische riviernatuur moet mogelijk zijn eis beheerplan Natuurmonumenten (2009
HW?23 visie en voorontwerp Kop
van de Henriéttewaard en
Bij hogere afvoeren moet het meestromen van de Valt nu nog buiten de scope van  |programma Natuurlijke |Diezemonding oktober
oevergeul en delen van Crevecoeur mogelijk zijn wens het project. Diezemonding 2009
HW24
Dit houdt in dat de taluds van de visie en voorontwerp Kop
oevers niet te steil zijn, daarnaast van de Henriéttewaard en
Het beheer van Henriéttewaard door extensieve begrazing komt er een toegangspoort vanaf Diezemonding oktober
moet mogelijk zijn eis Henriéttewaard (weg) Natuurmonumenten (2009
HW25
De toegang vanaf het water onder
normale afvoeren wordt voor de visie en voorontwerp Kop
het plangebied moet slechts beperkt recreatief watergebonden recreatie van de Henriéttewaard en
toegankelijk zijn vanaf het water (ongereguleerde ontmoedigd door het aanbrengen |Natuurmonumenten, |Diezemonding oktober
oeverrecreatie is niet toegestaan) eis van stenen of paaltjes dhr van Gendt 2009
HW26 visie en voorontwerp Kop
De maasoevers, de Diezemonding, de nieuwe geulen en zie ook eis HW32: door van de Henriéttewaard en
fort Crevecoeur mogen vanaf de Maas niet toegankelijk zijn stenenrijen, bebordingen Natuurmonumenten, [Diezemonding oktober
per boot eis drijfbalken dhr van Gendt, RWS 2009
HW27 verslag gebiedssessie
de drempel van de oevergeul zal 1 keer per jaar is door de hoogte van de drempel Henriéttewaard september
overstoombaar zijn eis geborgd RWS 2012
HW28
is door behoud van de oevertype
en maaiveldhoogtes aan de kop
van de Henriéttewaard geborgd. verslag gebiedssessie
ontstaan van de dwarststromen voor de scheepvaart is Scheepvaartveilighied is RWS Henriéttewaard september
onwenselijk eis beoordeeld scheepvaartveiligheid (2012
HW29 is door behoud van de
maaiveldhoogtes aan de kop van
de Henriéttewaard geborgd. verslag gebiedssessie
Scheepvaartveilighied is Henriéttewaard september
scheepvaartveiligheid moet ten aller tijden geborgd zijn eis beoordeeld RWS 2012




HW30 Dit wordt opgenomen in het verslag gebiedssessie
beheerplan en is gefaciliteerd RWS en Waterschap Aa |Henriéttewaard september

geul mag 1 keer per jaar onder water staan eis door hoogte van de drempel en Maas 2012

HW31 verslag gebiedssessie
Afvoer van het vrijkomend materiaal moet bij voorkeur wordt meegenomen in RWS, gemeente Den Henriéttewaard september
over water plaats vinden eis contractdocument Bosch 2012

HW32 verslag gebiedssessie
Opdrachtnemer moet het vrijkomende zand bij voorkeur Henriéttewaard december
toepassen in de Hemelrijkse Waard. wens opname in contractdocument RWS 2012

HW33 Voorgaand aan de werkzaamheden dient een nulinspectie
uitgevoerd te worden op de transportroute (infrastructuur verslag gebiedssessie
en gebouwen) om eventuele schade te kunnen bepalen en Henriéttewaard december
herstellen. opname in contractdocument RWS 2012




